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VERBALE COMMISSIONE PON RETI CABLATE VALUTAZIONE
ACCETTAZIONE PROPOSTA ARTICOLI ALTERNATIVI

OGGETTO: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per I’apprendimento” 2014-2020 -
Asse II Infrastrutture per I’istruzione -FESR. REACT EU. Asse V — Priorita d’investimento:
131 — “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.1

Codice progetto:
13.1.1A-
FESRPON-LA-
2022-47
CUP:
D29J21016630006
LA COMMISSIONE TECNICA
Vista la proposta di Open Solution srl Prot.n. 8144 del 25.07.22 di sostituire alcuni
articoli previsti nel progetto con altri di equivalenti caratteristiche a causa della
difficolta nel reperimento, in tempi brevi, di alcuni materiali elettronici,
Considerata la necessita di arrivare al completamento del progetto nei tempi previsti;
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I’estensione di garanzia offerta dalla Open Solution srl di ulteriori mesi 6
Considerata rispetto a quanto previsto da progetto e 1’assicurazione da parte della ditta di
ottima qualita dei prodotti alternativi offerti,

DELIBERA

all’unanimita di accettare la proposta di sostituzione di alcuni prodotti di cui al Prot. n. 8144 del
25.07.22 nei termini ivi indicati, inclusa 1’estensione di garanzia totale per ulteriori mesi 6 (sei)
rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto.

Montalto, 25.07.22

La Commissione

Maria Teresa Francucci
(Presidente)
“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993”

Valeria Capuzzi
(segretario)
“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993”

Gabriele Molinaro

(membro Commissione)
“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993”
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